

MODIFICACIÓN CRONOGRAMA DEL PROCESO LIQUIDATORIO DE CRUZ BLANCA EPS EN LIQUIDACIÓN

07/10/2019 - 31/05/2021

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CRONOGRAMA

1. Sea lo primero precisar, que de acuerdo con el artículo primero de la Resolución No. 8938 del 7 de octubre de 2019, se ordena la intervención forzosa administrativa para liquidar a la entidad CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – CRUZ BLANCA EPS, identificada con NIT 830.009.783-0, por el termino de dos (2) años.
2. Que el proceso de liquidación inició el día 07 de octubre de 2019, fecha en la cual se realizó la toma de posesión de la entidad en liquidación.
3. Que mediante NURC 1-2019-696661 se radicó ante la Superintendencia Nacional de Salud plan de trabajo, el cronograma propuesto para el proceso Liquidatorio, con duración de un (01) año de ejecución.
4. Que la propuesta de duración de un (01) año del proceso Liquidatorio se estableció bajo los principios de eficacia, eficiencia y efectividad.
5. Que, dada la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional y la orden de aislamiento obligatoria, dispuesta en los Decretos 457, 531, 593 y 636 de 2020, se modificó el cronograma del proceso liquidatorio estableciendo como fecha de cierre el 31 de diciembre de 2020.
6. Que la Superintendencia Nacional de Salud bajo radicado 202082301346021 de fecha 19 de octubre de 2020, advierte la necesidad de cumplir con los requisitos para la finalización del proceso liquidatorio, establecidos en artículo 9.1.3.6.5 de Decreto 2555 de 2010, dado que el cierre estaba establecido para el 31 de diciembre de 2020.
7. Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 el 17 de diciembre de 2020 se elevó solicitud de modificación del cronograma ante BAKER TILLY COLOMBIA LTDA firma designada como Contralora del proceso liquidatorio, donde se dio la justificación de cada una de las modificaciones propuestas, quienes a través de oficio No. C-04835-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020 emiten su concepto favorable sobre la modificación del cronograma.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el cronograma con sus respectivas modificaciones:

Código	Concepto actividad	Cronograma V2		Cronograma Versión 03 Solicitud Modificación		Estado de la Actividad
		Fecha de inicio programación	Fecha de modificación V2	Fecha de inicio modificación V3	Fecha Final modificación V3	
100	INICIO DEL PROCESO	7/10/19	31/01/20			Terminada
101	Toma de posesión	7/10/19	N/A			Terminada
102	Traslado de afiliados	7/10/19	31/01/20			Terminada
103	Bloqueos de cuentas bancarias	7/10/19	N/A			Terminada
104	Cumplimiento medidas preventivas obligatorias Decreto Ley 663 de 1993 y sus modificaciones	7/10/19	N/A			Terminada

Código	Concepto actividad	Cronograma V2		Cronograma Versión 03 Solicitud Modificación		Estado de la Actividad
		Fecha de inicio programación	Fecha de modificación V2	Fecha de inicio modificación V3	Fecha Final modificación V3	
105	Inventario de activos y pasivos	7/10/19	N/A			Terminada
200	ACRENCIAS	15/10/19				En Ejecución
201	Emplazamiento	15/10/19	29/10/19			Terminada
202	Recepción de reclamaciones	30/10/19	2/12/19			Terminada
203	Traslado de las reclamaciones	9/12/19	13/12/19			Terminada
204	Auditoría de reclamaciones - médica, jurídica, financiera	16/12/19	24/07/20			Terminada
205	Decisión sobre las reclamaciones - Resolución de acreencias	29/01/19	31/07/20		30/11/20	En Ejecución
206	Notificación y ejecutoria de la resolución de acreencias	19/02/20	26/08/20		15/12/20	En Ejecución
207	Presentación de los recursos	19/02/20	9/09/20		30/12/20	En Ejecución
208	Traslado de los recursos	26/02/20	16/09/20	4/01/21	8/01/21	En Ejecución
209	Apertura de pruebas y resolución de recursos	27/02/20	6/10/20		29/01/21	En Ejecución
210	Notificación y ejecutoria de la resolución de recursos	6/03/20	6/10/20		12/02/21	En Ejecución
211	Conformación de la Junta Asesora no masa	14/09/20	31/10/20	12/02/21	22/02/21	No iniciada
212	Publicación de la conformación de la Junta Asesora no masa	30/09/20	2/11/20	23/02/21	23/02/21	No iniciada
213	Reunión Periódica de la Junta Asesora No Masa	1/10/20	31/12/20	24/02/28	15/03/21	No iniciada
214	Periodos de pago acreedores excluidos de la masa	14/09/20	31/12/20	24/02/28	15/03/21	No iniciada
215	Constitución de la provisión para pagos excluidos de la masa	14/09/20	31/12/20	15/03/21	16/03/21	No iniciada
216	Conformación de la Junta Asesora de la masa	14/09/20	31/12/20	17/03/21	30/03/21	No iniciada
217	Publicación de la conformación de la Junta Asesora	30/09/20	31/12/20	31/03/21	31/03/21	No iniciada
218	Reunión periódica de la Junta Asesora de la masa	1/10/20	31/12/20	1/04/21	31/05/21	No iniciada
219	Periodos de pago acreedores de la masa	14/09/20	31/12/20	1/04/21	31/05/21	No iniciada
220	Constitución de la provisión para pagos de la masa	14/09/20	31/12/20	1/05/21	31/05/21	No iniciada
221	Auditoría cuentas extemporáneas y registradas en contabilidad no reclamadas	17/03/20	31/12/20		31/05/21	En Ejecución
222	Decisión sobre reconocimiento de pasivo cierto no reclamado (Resolución Pasivo cierto no reclamado, notificación, presentación de recursos, resolución de recursos, notificación y ejecución)	6/09/20	31/12/20	1/05/21	31/05/21	No iniciada
223	Periodos de pago pasivo cierto no reclamado	6/10/20	31/12/20	N/A	N/A	No aplica
300	ACTIVOS	8/10/19				En Ejecución
301	Inventario preliminar de activos fijos	8/10/19	8/01/20			Terminada
302	Inventario preliminar de inversiones, títulos, participaciones, acciones, etc.	9/01/20	7/02/20			Terminada
303	Selección de la firma evaluadora de bienes	10/02/20	9/03/20			Terminada
304	Resolución de aceptación de valoración de activos (notificación, recursos y ejecutoria)	9/03/20	8/04/20			Terminada
305	Venta de activos	8/04/20	31/12/20		31/05/21	En Ejecución

Código	Concepto actividad	Cronograma V2		Cronograma Versión 03 Solicitud Modificación		Estado de la Actividad
		Fecha de inicio programación	Fecha de modificación V2	Fecha de inicio modificación V3	Fecha Final modificación V3	
306	Dada de baja de activos	8/04/20	31/12/20		31/05/21	No iniciada
400	LIQUIDACION DE CONTRATOS	7/10/19				En Ejecución
401	Liquidación de contratos del régimen subsidiado	N/A	N/A			N/A
402	Liquidación de contratos del régimen contributivo	17/02/20	31/12/20		31/05/21	En Ejecución
403	Recaudo de cartera por deudores	7/10/19	31/12/20		31/05/21	No iniciada
500	COBRO DE CARTERA	7/10/19				En Ejecución
501	Depuración y saneamiento de la cartera	7/10/19	31/12/20		31/05/21	En Ejecución
502	Cobro de cartera	7/10/19	31/12/20		31/05/21	En Ejecución
600	ARCHIVOS	7/10/19				En Ejecución
601	Organización del archivo	3/02/20	31/12/20		31/05/21	En Ejecución
602	Constitución de la provisión de archivos	9/09/20	31/12/20		31/05/21	En Ejecución
603	Entrega y custodia de los archivos	7/10/19	31/12/20		31/05/21	En Ejecución
604	Entrega de historias laborales de empleados y exempleados	2/03/20	31/12/20		31/05/21	En Ejecución
605	Entrega de Historias Clínicas (artículo 110 del Decreto Ley 019 de 2012, Resolución 1995 de 1999, modificada por la Resolución 839 de 2017)	1/09/20	31/12/20		31/05/21	En Ejecución
700	PROCESOS JURIDICOS	7/10/19				En Ejecución
701	Atención Procesos jurídicos	7/10/19	31/12/20		31/05/21	En Ejecución
702	Constitución de Reserva para Procesos en Curso	8/01/20	31/12/20		31/05/21	En Ejecución
703	Recuperación de títulos judiciales	7/10/19	31/12/20		31/05/21	En Ejecución
800	DETERMINACIÓN DEL EQUILIBRIO FINANCIERO	N/A				N/A
801	Determinación del equilibrio financiero del proceso liquidatorio de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1.3.6.2 del Decreto 2555 de 2010	N/A	N/A	1/05/21	31/05/21	N/A
802	Aplicación de reglas de activos remanentes de conformidad con el artículo 9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010	N/A	N/A	1/05/21	31/05/21	N/A
803	Calculo y determinación del equilibrio financiero en conformidad con el artículo 9.1.3.6.2 del Decreto 2555 de 2010	N/A	N/A	1/05/21	31/05/21	N/A
900	TERMINACION DE EXISTENCIA LEGAL	7/09/20	N/A			No iniciada
901	Adjudicación de activos, si se requiere (Decreto 2555 de 2010)	7/09/20	N/A	1/05/21	31/05/21	No iniciada
902	Rendición de cuentas según artículo 297 del Decreto Ley 663 de 1993	7/09/20	31/12/20	1/03/21	1/04/21	No iniciada
903	Informe final de rendición de cuentas a la SNS de acuerdo con los lineamientos normativos, el cual deberá ser validado por la Superintendencia Nacional de Salud	7/09/20	31/12/20	24/05/21	31/05/21	No iniciada

Código	Concepto actividad	Cronograma V2		Cronograma Versión 03 Solicitud Modificación		Estado de la Actividad
		Fecha de inicio programación	Fecha de modificación V2	Fecha de inicio modificación V3	Fecha Final modificación V3	
904	Someter a aprobación de la Superintendencia Nacional de Salud la suscripción de: patrimonios autónomos y encargos fiduciarios o celebrar todo tipo de contratos para la administración y enajenación de los activos remanentes y para el pago de las obligaciones a cargo de la institución en liquidación (artículo 9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010)	7/09/20	31/12/20	1/05/21	31/05/21	No iniciada
905	Cumplimiento etapas de finalización (Decreto 2555 de 2010, artículo 9.1.3.6.5)	7/09/20	31/12/20	1/05/21	31/05/21	No iniciada
906	Publicación de la resolución de terminación de existencia (Decreto 2555 de 2010, artículo 9.1.3.6.6)	1/10/20	31/12/20	24/05/21	31/05/21	No iniciada
1000	OTRAS ACTIVIDADES	7/10/19	N/A			En Ejecución
1001	Informe de rendición de cuentas anual en conformidad con el artículo 297 del Decreto Ley 633 de 1993 y el artículo 9.1.3.8 del Decreto 2555 de 2010	1/01/20	N/A		01/04/21	En Ejecución
1002	Otras actividades inherentes al proceso liquidatorio	7/10/19	31/12/20		31/05/21	En Ejecución

Teniendo en cuenta lo anterior, se presente al público en general el cronograma versión No. 3 del proceso liquidatorio de Cruz Blanca EPS S.A. en Liquidación, , es de aclarar, que la modificación de cronograma se encuentra dentro del término establecido en el artículo primero de la Resolución No. 8938 del 7 de octubre de 2019, emitido por la Superintendencia Nacional de Salud, para adelantar el trámite del proceso Liquidatorio.


FELIPE NEGRET MOSQUERA

Liquidador

Cruz Blanca EPS S.A. en Liquidación

Bogotá D.C. 28 de diciembre de 2020
C-04835-2020

Calle 90 No. 11 A - 41
Bogotá, Colombia

T: + 57 (1) 616 77 88

info@bakertillycolombia.com
www.bakertilly.co


Doctor
FELIPE NEGRET MOSQUERA
Agente Liquidador
Cruz Blanca EPS S.A. en Liquidación
Ciudad

He examinado la información suministrada Cruz Blanca EPS S.A. en Liquidación (en adelante la Entidad), con relación al plan de trabajo y cronograma de actividades, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero al 31 de mayo de 2021, del proceso de liquidación de la Entidad, de conformidad con las Normas Internacionales de Encargos - ISAE 3400, aplicable al examen de información financiera prospectiva. La administración de la Entidad, es responsable de los pronósticos y proyecciones, incluidas las bases utilizadas que las sustentan.

De acuerdo con mi examen de la evidencia de las bases que se sustentan los pronósticos y proyecciones, no ha llegado a mi conocimiento ninguna cuestión que me lleve a pensar que dichas bases no constituyen un sustento razonable para los pronósticos y proyecciones. Además, en mi opinión, los pronósticos y proyecciones han sido adecuadamente preparados sobre la base utilizadas y se presenta de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la resolución 2599 de 2016 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Los resultados reales pueden diferir de la previsión ya que los hechos previstos a menudo no ocurren como se espera y la variación podría ser material.

Cordialmente,



HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ
Contralor/Revisor Fiscal
Designado por:
BAKERTILLY COLOMBIA LTDA.